






Название проекта:*
«_Методическое сопровождение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»_»

1.Автор проекта (Ф.И.О., должность, организация, электронная почта): *
Мельчугова Марина Вениаминовна, методист, МБОУ Ермаковская СШ № 2, mari-mell@mail.ru
2.Участники проекта (проектная команда):*
	№
	Ф.И.О.*
	Электронная почта

	1
	Касьянова Марина Васильевна
	

	2
	Мельничок Мария Юрьевна
	

	3
	Паровицына Тамара Анатольевна
	

	4
	Леденев Сергей Иванович
	

	5
	
	



3.Дата начала проекта:* 2021 г.

4. Предполагаемая дата завершения проекта:* 2024 г.

5.Актуальность* 
А) В настоящий момент (фактическая информация о прошлом и настоящем с указанием источников):
Необходимо повышение квалификации педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

Б) Дальнейшее развитие ситуации приведет к тому, что (элементы прогноза естественного проблемного будущего):
ЕСШ №2 не реализует  школьный проект «Современная школа»

В) Вместо описанного развития ситуации хотелось бы увидеть следующий вариант будущего (описание образа желаемого будущего):
Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ  за счет использования педагогами ресурсов Центра «Точка роста».
Реализация в Ермаковской СШ № 2 основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе Центра «Точка роста».

6.Цели проекта:*
- создание педагогических условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения  и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; 
- обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология».
7.Задачи проекта:*
	№
	Этап проекте
	Задача
	Срок реализации
(с… по …. )
	Измеряемый результат реализации задачи

	1*
	Выявление проблемы
	Кадровое обеспечение организации и функционирования Центра «Точка роста»
	Январь-май 2021
	Количество педагогов, реализующих программы с использованием материально-технической базы Центра «Точка роста»

	2*
	Планирование 
	Нормативно-организационное сопровождение создания Центра
	Июнь-август
2021
	

	3*
	Разработка 
	Создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов
	Июнь-август
2021
	Количество программ предметных областей «Технология» «Математика и Информатика» и др., в которые внесены изменения с целью формирования у обучающихся ключевых цифровых и технологических навыков

Количество  разноуровневых ДОП цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности. 

	4*
	Работа с целевой аудиторией
	Реализация мер по непрерывному развитию педагогических
работников и управленческих кадров, включая повышение квалификации
руководителей и педагогических работников Центра «Точка роста», реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные программы
	Сентябрь 2021-
2024
	Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации

-Численность педагогов, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе Центра «Точка роста»

	5*
	Тиражирование опыта
	Реализация мероприятий по информированию и просвещению  в области цифровых и гуманитарных технологий
	
	Количество публикаций, выступлений педагогов школы 

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



8. Организационный план проекта:*
	№
	Задача
	Мероприятия, обеспечивающее реализацию задачи
	Сроки реализации
(с… по …. )
	Ответственный исполнитель
	Измеряемый результат при проведении мероприятия

	1*
	Кадровое обеспечение организации и функционирования Центра «Точка роста»
	- Проведение анализа кадровых ресурсов в ЕСШ №2 в  соответствии с  требованиями к функционированию центров «Точки роста».
- Провести анализ ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях
	Январь-май 2021
	Зам. директора по УВР
	-Список педагогических работников, привлекаемых  для реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в центрах «Точка роста»
-План повышения квалификации

	2*
	Нормативно-организационное сопровождение создания Центров
	- утверждение Положения о деятельности Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
-Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	Июнь-август
2021
	Зам. директора по УВР
	Приказы, локальные акты ОО


	3*
	создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;
	- Проведение анализа ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях 
- Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»
- Разработка и согласование программ дополнительного образования (получение лицензии при необходимости)

	Июнь-август
2021
	Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
	Учебный план

Воспитательный план


	4*
	реализация мер по непрерывному развитию педагогических
работников и управленческих кадров, включая повышение квалификации
руководителей и педагогических работников Центра «Точка роста», реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные программы
	-Обеспечение участия в повышении квалификации педагогов и сотрудников центра в очном и дистанционном форматах

-Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра
	Сентябрь 2021-
2024
	Методисты 
	Свидетельства  о повышении квалификации

Сертификаты 

Программы и материалы семинаров совещаний

	5*
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	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	




9.Благополучатели проекта* (потенциально страдающие от естественного проблемного будущего и получающие бонусы при реализации желаемого образа будущего.): — обучающиеся; — родители; — педагогическое сообщество; — представители органов муниципальной власти.

10.Партнеры* (субъект, который поддерживает проект и берет на себя ответственность за какую-либо часть реализации проекта): Центр дополнительного образования и Станция юных техников

11.Спонсоры (субъект, поддерживающий проект финансовыми средствами. Спонсор ответственность за реализацию на себя не берет даже частично):

12.Масштаб проекта* (организация, муниципалитет, регион, федерация): МБОУ «Ермаковская СШ №2»

13.Предполагаемая форма разрабатываемого прототипа* (продукта): 

14.Способы тестирования прототипа (продукта):
	№
	Место тестирования прототипа (в том числе и цифровое пространство)
	Время тестирования прототипа
	Аудитория, тестирующая прототип
	Способ получение обратной связи

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



15.Ресурсы* 
Перечень всего, что необходимо для реализации проекта.
	№
	Задача
	Ресурсы

	1*
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



16. Риски проекта и способы их минимизации*
События (либо условия, процессы), имеющие негативное воздействие на одну или несколько задач проекта
	№
	Задача
	Риски
	Способ минимизации

	1*
	Кадровое обеспечение организации и функционирования Центра «Точка роста»
	Дефицит собственных кадров для реализации программ технологической направленности
	Организация сетевого взаимодействия с Центром дополнительного образования и Станцией юных техников

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


[bookmark: _Hlk40429428]
17. Способы и методы обеспечения продуктивной работы проектной команды*:
	№
	Название
	Краткое описание

	1*
	
	

	2
	
	

	3
	
	



18. Используемые онлайн-инструменты и приложения для обеспечения работы над проектом*:
	№
	Название
	Ссылка
	Описания способа применения

	1*
	Тематические чаты
	информатика http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ
технология
https://yadi.sk/d/DEJYxfX_chP3vA кейсы
https://vk.com/club183501962 ВК http://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/FzM79VLVqsOzIlQ Программы https://yadi.sk/d/XXZSKgE3oWT3JA PICASO_3D
Банк презентация и видео-материал по ОБЖ https://drive.google.com/open?id=1PjDtAcs6QxW5ivIktQJbxShBWpJUmX3r
	Федеральным оператором для обмена опытом и распространения лучших практик работы Центров созданы тематические чаты по направлениям: — «Информатика» — «Технология» — «ОБЖ» — «Шахматы»

	2
	Информационный  канал 
	https://t.me/TochkaRostaRF

	Информирование педагогов Центров о новых методических разработках, обновленных примерных рабочих программах, новых кейсах

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	




19. Результат проекта*: 
Конкретные, измеримые показатели (по которым можно определить, что вектор развития ситуации переместился от 
естественного проблемного будущего к желаемому) отражающие степень решения проблемы. 
	[bookmark: _Hlk40429401]№
	Прогнозируемый
	Фактический

	1*
	100 %  педагогов и сотрудников Центра освоят   курсы   повышения квалификации и программы переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах

	

	2
	
	

	3
	
	



20. Механизмы мониторинга результатов (система отслеживания изменения вектора развития будущего после достижения цели проекта):

21. Эффекты*:
События и процессы, которые могут произойти в случае реализации проекта, вне зоны влияния проектной команды.
	№
	Прогнозируемые
	Фактические

	1*
	Использование педагогами современных информационных технологий, средств обучения, учебного оборудования, высокоскоростного интернета и других ресурсов Центра послужит
повышению уровня качества и доступности образования
	

	2
	
	

	3
	
	



22. Тиражирования опыта реализации проекта профессиональному сообществу (не менее двух мероприятий)
	№
	Место (площадка) тиражирования (в том числе и цифровое пространство)
	Время тиражирования 

	1*
	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта
	

	2
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